Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH
vymeéna vyplni otvord, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté

Misto stavby: Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavni 583/1
Parcelni ¢isla: ¢. 650 v k.0. Velké Pavlovice
Stavebnik: Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢.40, 691 06 Velké Pavlovice,

ICO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Prochéazkou

Stuperi: PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
ve smyslu pfilohy €. 2 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. a v souladu s vyhlaSkou €. 230/2012 Sbh.

Generalni projektant: KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno
Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan TesaF

Zodpovedny projektant:  Ing. Martin Némec, Podveska 14, 624 00 Brno
CKAIT 1004488, 1CO 76366341

e.1 Zasady organizace vystavby
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informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, prijezdy a pfistupy na stavenisté

Koncepce zafizeni stavenisté bude pred realizaci odsouhlasena investorem, nejlépe za Ucasti projektanta. Nedojde
k zaboru vefejnych prostranstvi.

» stavba je realizovana v plném rozsahu na jednom stavenisti

» staveni$té se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi Mésta
Stavenisté se bude nachazet v komplexu obytnych budov sidlisté, které ma vybavenou infrastrukturu a je napojeno
kompletné na inZenyrské sité.
Zafizeni stavenisté se nachazi v bezprostfedni blizkosti revitalizovaného objektu. Zateplovani se bude provadét ze
systémového leSeni o Sifce max. 1,2 m.

Po dobu vystavby bude stavenisté oploceno stavajicim nebo novym oplocenim do vysky min. 1,8 m a opatfeno
zamykatelnou branou a oznaceno nazvem stavby a tabulkami informujicimi o jednotlivych druzich nebezpedi.

Plochy pro pojezd budou vedeny po cestach a stavajicim zatravnéném terénu — kola mechanismd budou kvdli
rozneseni soustfedéného tlaku naprav podkladana ocelovymi Stétovnicemi Larsen. Pfi montaznich pracich muize
dojit k lokalnim poSkozenim stavajicich zpevnénych ploch, po dokonéeni regenerace budou poskozené plochy
opraveny dodavatelem. Najezdy na zpevnéné plochy budou feSeny pomoci najezdovych ocelovych klind.

Bude nutné provést dogasny zabor komunikacnich ploch a parkovist. Dodavatel projedna pfed zahajenim praci
pfipadnou regulaci dopravy a pfipadné pouZiti doCasného dopravniho znaceni s pfisluSnym dopravnim
inspektoratem a spravcem komunikaci.

Vnitrostavenistni vertikalni doprava bude realizovana pfipadnym stavebnim vytahem a montaznimi ploinami.
Nebudou provadény zemni prace v pravém slova smyslu, nebudou vznikat deponie.

Resené Uzemi svou velikosti umoZfiuje bezproblémové osazeni zafizeni stavenisté i vnitini dopravy.

vyznamné sité technické infrastruktury

Stavebnimi pracemi nebudou inzenyrské sité dotCeny. Tlak od stojek leSeni bude bezpeéné roznesen prkny, nebo
jinym vhodnym materialem.

Béhem realizace musi byt zajistén pfistup ke stavajicim reviznim Sachtam a uzavérim inzenyrskych siti, nesmi byt
na nich postaven Zadny sklad apod.

napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.,

Po dohodé s majitelem objektu se bude voda a elektfina odebirat z regenerovaného objektu, nebo z vodovodni
Sachty, elektfina pfipadné se souhlasem provozovatele distribucni sité ze stavajici domovni pfipojky. Bude
podruzné méfena spotreba.

Odvodnéni stavenisté, vzhledem k tomu, Ze bude tvofeno jen oplocenym meziskladem polystyrenu a mobilnim
chemickym WC, nebude feSeno.

upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné nutnych uprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na stavenisti vyskytovat.
Stavba musi byt zabezpelena tak, aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti
stavenisté. LeSeni bude opatieno kryci textilii, osadi se orientaéni a vystrazné tabule. Zabradli, zatarasy, mistky a
oploceni je nutno realizovat dostatecné pevné. Podrobné bude FeSeno s pfedstihnem s koordinatorem bezpeénosti
prace!

usporadani a bezpe€nost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmd,

Vefejné zajmy nejsou pribéhem realizace dané vystavby dotéeny. Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci musi
byt dodrZzovany zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi préci. Pfi praci musi byt pouzivany pfedepsané
ochranné pracovni prostfedky a pomicky. Bude zpracovan plan BOZP.
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reseni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stavajicich objektu,

Aredl je svou velikosti bezproblémovym pro provedeni zafizeni stavenisté. Socialni zafizeni vCetné Saten si zajisti
dodavatel stavby. Ubytovani zajisti dodavatel stavby. Stavebni buiky si dodavatel stavby rozmisti dle svého
navrhu po projednani s investorem. Jejich umisténi vSak nesmi branit provozu na pfilehlé komunikaci. Plocha u
domu bude slouZit i jako skladovaci plocha pro vystavbu.

Kancelare

Kancelafe dodavatele budou zfizeny v mobilnich burkach, které budou slouzit také pro ob&asny technicky dozor
investora, autorsky dozor GP, kontrolni dny a jednani.

Sklady

Dodavatel zfidi kryté a nekryté sklady umisténé na ploSe stavenisté — jedna se pfedevSim o sklad tepelného
izolantu a novou stfedni krytinu. Po dohodé s investorem se vyuZiji do¢asné nevyuzivané spoleéné prostory v
suterénu jako sklady — maltové smési, omitkoviny apod., obecné materialy nehoflavé a netékavé povahy.

Socialni zafizeni stavenisté

Pro Satny, umyvamy, WC, suSarny odévu, jidelny bude pouzito sestavy mobilnich bunék s patficnym zafizenim
v ramci pozemku. Pro WC je alternativné uvazovano se sestavou 1 ks mobilniho WC.

popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni,
Nevyskytuiji se.

stanoveni podminek pro provadéni stavby zhlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Stavebni prace budou probihat v souladu s vyhl. CUBP A CBU a se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuii
dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na stavenistich.

Pro investora vyvstava povinnost, pfi spinéni podminek stanovenych § 14, zfidit funkci koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Koordinator nesmi byt stavbyvedouci. Pfedpoklady odborné zpusobilosti jsou
stanovené § 10 zakona. S ohledem na vySe uvedeny zakon a nafizeni viady a soucasné na zakon 183/2006 Sb.
bude zpracovan plan BOZP. Tyto povinnosti nejsou zahrnuty vcené projekénich praci — této projektové
dokumentace!

Na jednotlivé druhy praci a vyrobkii se vztahuji pfislusna CSN a predpisy. Podminkou je pfisné dodrzovani téchto
norem a predpisu jak pfi vlastni realizaci, tak i béhem uzivani stavby.

Po dobu vystavby bude stavenité oploceno stavajicim nebo novym oplocenim do vySky min. 1,8 m a opatieno
zamykatelnou branou a oznaCeno nézvem stavby, a tabulkami informujicimi o jednotlivych druzich nebezpe¢i.

Cisténi komunikaci pfi vyjezdu budou vykonavat pracovnici stavby pH kazdém vyjezdu ze stavenisté na
komunikaci.

Soupis praci, pouzitych technologii, femesel

hydroizolacni - svafovani past zednické

svareCské tesafské-montaz krovu
pokryvagské klempifské

osazeni otvor( elektrikarské
omitkarské zateplovaci

stolafské Uprava okoli

VeSkeré technologie budou provedeny dle technologickych postupt zpracovanych v dokumentaci vyrobce, nebo
v dalSim stupni projektové dokumentace.

VSichni pracovnici na stavbé budou proSkoleni v oblasti BOZP, koordinaci praci a zmén téchto praci. Kazdy
pracovnik pracujici s mechanizaci, bude zvlast' proSkolen na dany druh mechanizace, pfipadné musi mit platné
sloZzené zkou$ky odborné zpUsobilosti. Pracovnici budou nosit ochranné pomucky dle zak. 252/2006 Sb., 258/2000
Sb. a 495/2001 Sb., zejména ochranna pfilby, pracovni obuv a odév, ochranné rukavice a ochranné bryle.
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Nebudou zde vypisovana jednotliva opatfeni pro dané profese, které vyplyvaji z platnych pfedpisi. Povaha stavby
nevyzaduje vytvaret specialni pracovni podminky. Bude pfedevSim dbano na bezpe€nost prace ve vydkach
(fasada, stfecha) a pfi praci s elektfinou a elektrickymi nastroji.

V pfipadé jednoho zhotovitele stavby s dalSimi podzhotoviteli pisobicimi na stavenisti bude uzaviena dohoda
o0 zaméstnavateli koordinujicim opatfeni k bezpe¢nosti podle zakoniku prace.

Povinnost stavebnika (investora): Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. uklada stavebnikovi povinnost zajistit zpracovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud se mimo jiné jedna o préace ve vyskach pres 10 m volné
hloubky!

Bé&hem vystavby musi byt funkéni ochrana proti blesku!

podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavhé

Vliv hluku

Stanovuje Nafizeni viady €.502/2000 Sb., ze dne 27.11.2000, v¢. nafizeni viady ¢.88/2004 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Stavebni a demoli¢ni prace budou probihat tak, aby byly spinény veSkeré pozadavky vySe uvedeného nafizeni
vlady stim, Zze pfi vybéru stavebni firmy bude upfednostnéna takova stavebni firma, ktera nabidne ve svych
opatfeni a technologiich takovy zpusob provadéni stavby, ktery spini vySe uvedené pozadavky nafizeni vlady.
Stavebni prace budou provadény v omezenou dobu tj. od 8 hod. do 18 hod. tak, aby byla co nejméné ovlivnéna
Zivotni pohoda prostfedi.

Ochrana zelené, ovzdusi, vod

Stavajici vzrostla zelen, ktera se nachazi na pozemku stavenisté na nadvori, bude zachovana. Pfipadny ofez bude
proveden odbornou firmou a mimo vegetaéni obdobi. Rozsah kaceni bude projednan s odborem Zivotniho
prostfedi a dodavatelem zajisténa pfipadna nahradni vysadba. Bude chranéna vegetace kolem objektu, vétve
budou ohnuty a chranény, soustiedéné tlaky kol mechanizmi okolo kofend budou rozneseny Stétovnicemi. Je
nutné chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi. Bude zamezeno znecistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy
z prostoru stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty.

Znecistovani okoli prachem a blatem

Dodavatel stavby bude udrzovat komunikace v bezpraSném stavu, vozidla a stavebni mechanizmy budou pfed
opusténim stavby zbavena blata a ne€istot, dodavatel zajisti kropeni stavenistnich komunikaci vodou. Pfi bourani
nutno stavebni konstrukce a okoli kropit. Pfed vyjezdem ze stavby bude umisténa cisterna pro individualni o€istu
vozidel pfed vyjezdem ze stavby.

Likvidace odpadu

Prehled odpadl a zplsob jejich likvidace - odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady vznikajici ze stavebni
vyroby budou uloZeny na odpovidajici sklddce ve smyslu zakona o odpadech - odpady budou odevzdavany
vyhradné osobam opravnénym ktéto cinnostil. VeSkeré odpady ze stavebni vyroby budou vytfidény a
zneSkodnény dle platnych pravnich predpisl. Ke kolaudacnimu fizeni doloZi investor - provozovatel doklady o
vyuziti, resp. zneSkodnéni odpadu vznikajicich ze stavebni vyroby.

Vyjmenovani jednotlivych odpadu je uvedeno v ¢asti B.

orientacni Ihuty vystavby a piehled rozhodujicich diléich termind.

Harmonogram vystavby, ktery zohledfiuje moznosti pracovnich skupin a mechanizmd, neni soucasti dokumentace,
bude soucasti nabidky dodavatele a smlouvy o dilo jako jeho zavazna East. Bude konzultovano a dopfesnéno
s investorem za UCasti koordinatora BOZP. Orientaéni postup vystavby bez stanoveni terminl je uveden v ¢asti A.
Pfedpoklad zahajeni praci je kvéten — Cerven 2013, délka vystavby se uvazuje cca 3 mésice.

V Brné v bfeznu 2013

Ing. Martin Némec
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